

LETTRE INFO TRAVAUX

Linéo 3

Plaisance-du-Touch
Tournefeuille
Toulouse



TOURNEFEUILLE

Phases travaux de mai à fin juillet 2018

1 - Rue de la Garenne - station Tournefeuille Lycée



Les travaux VRD de la station Tournefeuille Lycée sont terminés.



En cas d'urgence 7 j/7 et 24 h/24

0 800 744 331 Service & appel gratuits

En savoir + sur les travaux
tisseo-ingenierie.fr

2 – Boulevard Alain Savary - station Jean Gay



Les travaux VRD de la station Jean Gay sont terminés.

3 - Rue du Petit Train - station Collège Labitrie



Les travaux VRD de la station Collège Labitrie sont terminés.

4 - Rue du Petit Train - station Alpilles




Les travaux VRD de la station Alpilles sont terminés.

5 - Rue du Petit Train - station Perigord



Les travaux VRD de la station Perigord sont terminés.

6 - Chemin Saint Pierre – station Saint Pierre




Les travaux de trottoirs et de quai bus :

- sont actuellement en cours et se termineront début juin en zone 6a.
- seront réalisés durant le mois de juin en zone 6b.

Enfin, les îlots seront reconstruits début juillet (6c).

La circulation sera maintenue dans les 2 sens avec un alternat par feux, sur le chemin Saint Pierre.



En suivant, l'enrobé définitif sera mis en œuvre à partir du 16 juillet :

- sur la zone 6d les travaux seront réalisés sur 4 nuits à partir du 16 juillet avec une déviation de la circulation. La circulation à double sens sera rétablie en journée.
- sur la zone 6e, les travaux seront réalisés à partir du 23 juillet jusqu'au 3 août et nécessiteront la fermeture du chemin St Pierre pendant toute la durée de cette phase (jour et nuit). Une déviation de la circulation sera mise en place.

Déviation de la circulation pendant les travaux de la zone 6d :



Déviation de la circulation pendant les travaux de la zone 6e :



7 - Boulevard Eugène Montel – station Languedoc



La mise en œuvre des revêtements définitifs côté impair actuellement en cours se terminera mi-juin.



Les enrobés définitifs du côté pair seront ensuite réalisés, à partir de mi-juin jusqu'à mi-juillet.

Le boulevard Montel sera mis en sens unique dans le sens descendant (vers le boulevard Vincent Auriol) pendant ces 2 phases de travaux.

Le giratoire du Languedoc sera réalisé en suivant mi-juillet.

Enfin, les enrobés de la voirie centrale, seront quant à elles réalisés à partir de fin juillet.

8 - Boulevard Vincent Auriol – station les Chênes



Les travaux VRD de la station Les Chênes sont terminés.

9 - Boulevard Vincent Auriol – stations Montjoie et Centre Commercial



Les îlots centraux seront réalisés du 28 mai à mi-juin. Le double sens de circulation sera conservé.

Les travaux de trottoirs, côté sud se poursuivent jusqu'à mi-juin.



Les travaux de VRD devant l'école Moulin à Vent seront entrepris à partir du 11 juin jusqu'au 20 juillet.

Une circulation piétonne sécurisée sera mise en place pour l'accès à l'école Moulin à Vent.

Le stationnement des bus scolaires, au pied de l'école sera conservé.

10 - Boulevard Vincent Auriol / rue Gaston Doumergue / avenue Jean Jaurès



La réalisation des trottoirs côté sud sur le secteur 6.5 est actuellement en cours et se termineront mi-juin.

A compter du 18 juin, les structures de voirie seront mises en œuvre de nuit à partir de 21h00 jusqu'à 6h00 du matin pendant 2 semaines :

- Les travaux sur le **secteur 6.6** se réaliseront en demi-chaussée sans perturbation de la circulation qui sera conservée à double sens.
- Le **secteur 6.5** sera fermé à la circulation pendant 4 nuits. Une déviation de la circulation sera mise en place par les rues Hector Berlioz et Alphonse Daudet pour les 3 dernières nuit. La première nuit quant à elle, sera consacrée à la réalisation du carrefour Berlioz / Gaston Doumergue. Ainsi, la déviation se fera par le nord via les chemin de Saint Exupery, l'avenue Victor Hugo et la rue du 19 mars 1962.
- Les **secteurs 6.3 et 6.4** seront fermés à la circulation pendant 4 nuits. Une déviation de la circulation sera mise en place par la rue Gaston Doumergue.

La circulation sera rétablie en journée à partir de 6h00.

Puis, le revêtement définitif sera mis en œuvre de nuit, à compter du 9 juillet jusqu'au 20 juillet, du boulevard Eugène Montel jusqu'au giratoire de la rocade Arc en ciel.

11 - Avenue Jean Jaurès – station Briqueterie




Les travaux côté sud de la station Briqueterie (12a) ont débuté mi-mai et se termineront en juillet.

La création d'une voie bus à l'arrière de l'alignement des platanes actuellement en cours, se terminera en juillet (12b). Le double-sens de circulation sera conservé pendant ces travaux.



A compter du 16 juillet jusqu'au 20 juillet inclus, les enrobés définitifs seront réalisés de nuit à partir de 21h jusqu'à 6h du matin au niveau de la station Briqueterie.

Une déviation de la circulation sera mise en place par la rocade Arc en ciel et le chemin de Ferro-Lèbres. Le chemin du Touch sera mis en impasse.



12 - Avenue de Lardenne – station Montagné



La pose du mobilier urbain a été engagée.

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, le médiateur Aziz KHELIFI est à votre écoute au 06 76 78 89 08 ou au 05 61 14 48 50, de 8h30 à 17h30.

Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en œuvre pour limiter au maximum la gêne occasionnée par ces travaux.



En cas d'urgence 7 j/7 et 24 h/24


0 800 744 331 Service & appel gratuits

En savoir + sur les travaux
tisseo-ingenierie.fr

HORS TRAVAUX LINÉO 3 : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RÉALISÉS PAR TOULOUSE MÉTROPOLE



Les travaux de renforcement du réseau d'assainissement menés par Toulouse Métropole se poursuivent en profitant de l'emprise du chantier Linéo 3.



Des travaux spécifiques sont prévus entre le 28 mai et le 1^{er} juin (A) sur la rue Hector Berlioz, en demi-chaussée. La circulation dans le sens entrant depuis l'avenue Jean-Jaurès est conservée, dans l'autre sens déviation par la rue Gaston Doumergue (sauf riverains).

En suivant, des travaux seront réalisés sur la rue Gaston Doumergue du 4 au 15 juin (B), en demi-chaussée côté pair. La circulation vers le centre-ville sera conservée. Dans l'autre sens, déviation par la rue Hector Berlioz.

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux d'assainissement, vous pouvez joindre le responsable de ce chantier pour le service cycle de l'eau de Toulouse Métropole, Jérôme Hervier (05.81.91.73.89 - jerome.hervier@toulouse-metropole.fr)